



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

QUINTA-FEIRA – 22 DE FEVEREIRO DE 2024 - ANO VI – EDIÇÃO Nº 29

Edição eletrônica disponível no site [www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE PUBLICA:

- **EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 215/ TOMADA DE PREÇOS Nº 02-002/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE QUEIMADA DO CURRAL NO MUNICIPIO DE VALENTE-BA.

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Ubaldino Amaral de Oliveira
- Praça Getúlio Vargas, 01 Valente – Ba
- Tel: (75) 3263-2222



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTE - BA

QUINTA-FEIRA  
22 DE FEVEREIRO DE 2024  
ANO VI – EDIÇÃO Nº 29

Edição eletrônica disponível no site [www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmvalente.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

MUNICÍPIO DE VALENTE-BA.  
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 215/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02-002/2023,  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 300/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO POVOADO DE QUEIMADA DO CURRAL NO MUNICÍPIO DE VALENTE-BA. Contratada: MARBET CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº 04.979.231/0001-40. Aditivo de Execução e Vigência: 90 (noventa) dias até 04 de abril de 2024. Data do Aditivo: 05/01/2024.

Valente-Ba, 05 de janeiro de 2024.

UBALDINO AMARAL DE OLIVEIRA  
Prefeito